

## Projectfasering dakproject

**ENSCHĒDE  
ENERGIE**

	Fase project	Beschrijving fase ontwikkeling zonnedak
	Interessegesprek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dakeigenaar benadert coöperatie</li> <li>- Eerste oriëntatiegesprek en beoordeling</li> </ul>
	Haalbaarheidsfase	<p><u>Quickscan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste inschatting aantal zonnepanelen (concept design)</li> <li>- Check draagkracht dak met eerste resultaten</li> <li>- Check aansluiting naar net</li> <li>- Business Case indicatief</li> </ul>
	Eerste doorgang	<p><b>Eerste beslismoment Dakeigenaar aan de hand van Samenwerkingsovereenkomst / intentieovereenkomst</b></p> <p>Bij doorgang gaat er meer tijd besteed worden door de coöperatie en eventueel zijn er (relatief lage) kosten te verwachten in de komende fases</p>
	Ontwerpfase + projectplan verder uitwerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste offertes van installateur aanvragen</li> <li>- Evt. offerte aansluiting Enexis aanvragen</li> <li>- Constructieve keuring + rapportage</li> <li>- Voorbereiding PR &amp; Communicatie</li> <li>- Voorbereiding contracten waaronder opstalovereenkomst</li> <li>- Verzekering dakeigenaar inlichten</li> <li>- Zoveel mogelijk de aandachtspunten oplossen ten behoeve van zo soepel mogelijke uitvoering.</li> </ul>
	Definitieve doorgang (milestone)	<p><b>Tweede beslismoment Dakeigenaar + Bestuur CEE</b></p> <p>Project kan wel/niet door naar volgende fase en is in verdere voorbereiding. Bij doorgang worden contracten getekend met financiële en juridische verplichtingen</p>
	Contractvorming	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samen met de dakeigenaar worden contracten getekend tbv het dakproject</li> <li>- Financiering wordt aangevraagd.</li> <li>- Werving projectdeelnemers wordt opgezet.</li> <li>- Offertes worden omgezet in opdrachten</li> <li>- PR &amp; Communicatie wordt ingezet</li> </ul>
	Voorbereiding realisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werving van projectdeelnemers wordt afgerond</li> <li>- Financiering Vreemd Vermogen wordt afgerond</li> <li>- Tegelijkertijd voorbereiding / werkafspraken wat betreft realisatie met installateur en evt. andere stakeholders in kick-off afspraak</li> </ul>
	Realisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisatie van het project: werkzaamheden op en rondom het dak worden uitgevoerd</li> <li>- Evt. opleveringscontrole</li> <li>- Communicatie met projectdeelnemers en andere stakeholders rond voortgang</li> </ul>
	Oplevering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplevering project</li> <li>- Openingsfeest</li> <li>- Administratieve afhandeling</li> <li>- Beheer en monitoring (maandelijkse rapportage)</li> </ul>